



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATQ N° 12-B

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:



1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:	2498725	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSION
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMISIONES DE REGANTES PALLASCA, MIRAFLORES, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, MANRIQUE, CONDOR Y MONTALVAN EN LOS DISTRITOS DE HUMAY Y INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	
OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL ICA	REGISTRO DE CIERRE:	NO
UEI:	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA	PMI AÑO 1 <2025>	0
		PMI AÑO 2 <2026>	5,092,041
		PMI AÑO 3 <2027>	0

2. FOTOGRAFÍAS

3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

INICIO:

CULMINACIÓN:

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN (i)

0%

AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN (i)

0%

Fecha de declaración:

VER DETALLE DEL AVANCE:

VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (\$/ MM)

DECLARACIÓN DE VIABILIDAD

8.9 MM

SET-2020

Variación	Porcentaje (%)
Respecto a la viabilidad	0% (\$/ 0 MM)

SITUACIÓN


[16/04/2024] MEDIANTE CORREO ELECTRICO SE REMITIO LA DOCUMENTACION SOLICITADA PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE GESTION AMBIENTAL DE ESTE PROYECTO. ESTA PLAZO YA CULMINO CUMPLIENDO CON EL INFORME DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL IGA. DICHA DOCUMENTACION FUE ENVIADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2024, ESPERANDO LA RESPUESTA DEL MIDAGRI

PROBLEMÁTICA - RIESGO EN LA FASE DE EJECUCIÓN


No se encontraron problemas.

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN



AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN 2024



ENLACES DE INTERES:

