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cODIGO MODALIDAD
CcODIGO UNICO DE CODIGO ESTADO DE DE
INFOBRAS INVERSION SNIP EJECUCION EJECUCION
- — — — DATOS DATOS DE
140793 2355763 2355763En Ejecucion Administracion .
, Generales Cierre
directa
NOMBRE DE LA OBRA
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE REGULACION
HIDRICA EN LAS CUENCAS ALTAS DE LOS RIOS YAUCA,
TINGUE Y SANTA CRUZ, EN LOS DISTRITOS DE YAUCA DEL
ROSARIO Y TIBILLO Il ETAPA - PROVINCIAS DE ICA Y PALPA -
REGION ICA. LAS PROVINCIAS DE ICA'Y PALPA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA
Avance de Obra Avance Mensual
ANO DE AVANCE* MES* FECHA DE REGISTRO DE AVANCE*
2024 v Junio v 02/07/2024
¢EXISTIO PARALIZACIONES DURANTE MES?* SI v
TIPO DE PARALIZACION* FECHA DE INICIO DE PARALIZACION* NUMERO DE DIAS PARALIZACION*
PARCIAL v 01/05/2024 60
CAUSAL*
Sin asignacién presupuestal v
AVANCE FiSICO DE OBRA ACUMULADO*
PROGRAMADO (%)* EJECUTADO (%)*
40.71 40.0

COMENTARIO*

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PARALIZACION PARCIAL POR FALTA DE ASIGNACION FINANCIERA SEGUN
RESOLUCION DIRECTORAL N°230-2024-GORE-DRA-ICA

ADJUNTAR FOTOGRAFIAS*

JUNIO 24 jpeg Cargar Archivo

AVANCE VALORIZADO DE OBRA ACUMULADO S/.*
MONTO PROGRAMADO EJECUTADO* MONTO REAL EJECUTADO*

13,276,405.67 13,044,561.59

COMENTARIO*

EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PARALIZACION PARCIAL POR FALTA DE ASIGNACION FINANCIERA SEGUN
RESOLUCION DIRECTORAL N°230-2024-GORE-DRA-ICA
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ADJUNTAR DOCUMENTO DE VALORIZACION*
@ RESOLUCION DIRECTORAL 230 SUSPENSION TEMPORAL.PDF Cargar Archivo

Avance Ejecucion Financiera (%)
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA* MONTO DE EJECUCION FINANCIERA*

42.33 13,094,592.00

Cancelar

Siguenos en Contactenos en

Servicios en linea

f L 4 in o o0 ] il (=)
Consultas en linea

www.gob.pe/contraloria

consultas@contraloria.gob.pe

infobras@contraloria.gob.pe

Central telefénica:

(01) 330 3000

Anexos Infobras: 2588 2587 2589
2584

Horario de atencion:
Lunes a viernes 8:30 a.m. - 5:30
p.m.

Vs:1.0.2.73.a
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