



**GOBIERNO REGIONAL  
DIRECCION REGIONAL AGRARIA – ICA**



RESOLUCION DIRECTORAL N° **008** -2021-GORE-ICA-DRA

ICA,

**VISTO:**

Los actuados referidos a Liquidación del Proyecto “Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica en las Microcuencas de los Ríos Yauca, Tingue y Santa Cruz, en los Distritos de Yauca del Rosario y Tibillos, Provincia de Ica y Palpa - Región Ica”;

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución Directoral N° 025-2016-GORE-ICA de fecha 05 de febrero de 2,016 se Aprobó el Expediente Técnico “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en las microcuencas de los ríos Yauca, Tingue y Santa Cruz en los distritos de Yauca del Rosario y Tibillo, provincias de Ica y Palpa – Región Ica” con Código SNIP N° 339562, en mérito de las consideraciones que allí se exponen;

Que, por Resolución Directoral N° 038-2016-GORE-ICA de fecha 25 de febrero de 2,016 se modificó el Artículo Primero de la R.D. N° 025-2016-GORE-ICA por el cual se Aprobó el Expediente Técnico “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en las microcuencas de los ríos Yauca, Tingue y Santa Cruz en los distritos de Yauca del Rosario y Tibillo, provincias de Ica y Palpa – Región Ica”, quedando en mérito de las consideraciones que allí se exponen redactado de la siguiente manera: “Aprobar el Expediente Técnico del PIP “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en las microcuencas de los ríos Yauca, Tingue y Santa Cruz en los distritos de Yauca del Rosario y Tibillo, provincias de Ica y Palpa – Región Ica” con Código SNIP N° 339562 según resumen siguiente:

**OBRA**

: “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en las Microcuencas de los ríos Yauca, Tingue y Santa Cruz en los distritos de Yauca del Rosario y Tibillo, provincias de Ica y Palpa – Región Ica”.

**META**

- : Componente 01: Construcción de 52 Reservorios recubiertos con geomembrana
- Componente 02: Construcción de Vivero e Instalación de 1’100,000 plantones
- Componente 03: 55 Capacitaciones

**PPTO TOTAL : S/ 19’144,489.00 Soles**

**TIEMPO EJECUCION : 720 Días**

**FECHA : febrero 2,016**

**UBICACIÓN : Región : Ica**  
**Provincias : Ica – Palpa**

Que, por Resolución Directoral N° 325-2019-GORE-ICA-DRA de 03 de Octubre de 2,019 se Aprueba en vías de regularización y en tanto se apruebe la Reformulación del Expediente Técnico, el plazo de ejecución de la Obra “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en las microcuencas de los ríos Yauca, Tingue y Santa Cruz en los distritos de Yauca del Rosario y Tibillo, provincias de Ica y Palpa – Región Ica” ,





# GOBIERNO REGIONAL DIRECCION REGIONAL AGRARIA – ICA



RESOLUCION DIRECTORAL N° 003 -2021-GORE-ICA-DRA

ICA,

sin ampliación de Recursos Presupuestales , por un período de 210 días y fecha de inicio de ejecución – Agosto 2,019; y mediante Resolución Directoral N° 416-2019-GORE-ICA-DRA de 17 de Diciembre de 2,019, se Aprueba en vías de regularización el Expediente Técnico reformulado de la Obra : “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en las microcuencas de los ríos Yauca, Tingue y Santa Cruz en los distritos de Yauca del Rosario y Tibillo, provincias de Ica y Palpa – Región Ica”, sin ampliación de recursos presupuestales con un tiempo de ejecución de 05 Meses y fecha de inicio Octubre 2,019 ;

Que, por Resolución Directoral N° 129-2019-GORE-ICA-DRA de 29 de marzo de 2,019 se Designa con efectividad al 01 de marzo al Ing. **LUIS ALBERTO RAMÍREZ CERVANTES** como Residente de la citada Obra, lo cual ha sido ratificado mediante Resoluciones Directorales N° 262 y 287-2019-GORE-ICA-DRA;

Que, asimismo mediante Resolución Directoral N° 282-2019-GORE-ICA-DRA de 21 de agosto de 2,019 se aprueba la Directiva de Órgano N° 001-2019-GORE-ICA-DRA-ICA/EIA – Ejecución de Proyectos de “Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de regulación hídrica en las microcuencas, por la modalidad de Administración Directa en la Dirección Regional Agraria de Ica”, la cual resulta aplicable al presente;

Que, asimismo se debe tener en cuenta que mediante Resolución Directoral N° 417-2019-GORE-ICA-DRA se ha aprobado en vías de regularización la Pre – Liquidación Técnica – Financiera 2,016 de la citada Obra, por Resolución Directoral N° 418-2019-GORE-ICA-DRA se ha aprobado en vías de regularización la Pre – Liquidación Técnica – Financiera 2,017, y por Resolución Directoral N° 005-2020-GORE-ICA-DRA se ha aprobado en vías de regularización la Pre – Liquidación Técnica – Financiera 2,018, las mismas que en su oportunidad deben ser tomadas en cuenta;

Que, mediante Informe N° 040-2020-DRA-ICA/EIA/DEME, la Responsable del Equipo de Infraestructura Agraria hace entrega de la Liquidación Técnica Financiera del Proyecto “Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en las microcuencas de los ríos Yauca, Tingue y Santa Cruz en los distritos de Yauca del Rosario y Tibillo, provincias de Ica y Palpa – Región Ica”, en la cual indica que se ha ejecutado:

**META FISICA** : Construcción de 48 Reservorios debajo de la rasante del suelo impermeabilizados con geomembranas.  
Construcción de 08 Cochas  
Construcción de 02 viveros para la producción de 1'100,000 Plantones de Pino.  
55 capacitaciones  
02 manejo de Impacto ambiental

**AÑOS** : 2016 – 2017 – 2018 – 2019 - 2020

**MODALIDAD** : Administración Directa

**FECHA INICIO** : 01 febrero 2,016

**FECHA TERMINO** : 15 setiembre 2020

**PRES. APROBADO** : S/ 19'144,489.00

**PRES. EJECUTADO** : S/ 19'144,489.00

**PRES. FINAL PROG.:** S/ 19'125.185.37



**GOBIERNO REGIONAL**  
**DIRECCION REGIONAL AGRARIA – ICA**



RESOLUCION DIRECTORAL N° 008 -2021-GORE-ICA-DRA

ICA,

Indicando que se ha culminado al 100% incluyendo los adicionales sin ampliación de meta presupuestal, emitiendo opinión favorable respecto de la Liquidación alcanzada por el Consultor contratado para dicho fin (Michael Galindo Escajadillo), dando su conformidad a la misma, recomendando que sea aprobada mediante Acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 010-2021-DRA-OPA/EPRE el Equipo de Presupuesto de la Oficina de Planificación, luego de la revisión de la documentación alcanzada concluye que la ejecución presupuestal de S/ 19'125,185.01 Soles, en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, del Proyecto "Recuperación de los Servicios Ecosistemicos de Regulación Hídrica en las Microcuencas de los Ríos Yauca, Tingue y Santa Cruz, en los Distritos de Yauca del Rosario y Tibillos, Provincia de Ica y Palpa - Región Ica", se detalla :

AÑO 2016	S/ 1'750,904.64
AÑO 2017	S/ 10'200,409.96
AÑO 2018	S/ 3'792,060.91
AÑO 2019	S/ 1'917,152.73
AÑO 2020	S/ 1'464,656.77
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 19'125,185.01</b>

Que, estando a lo expuesto y con la visación de las Oficinas de Administración, Planificación y Asesoría Jurídica y del Equipo de Infraestructura Agraria, con las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783, Ley N° 27867 y su modificatoria Ley N° 27902, O.R. N° 013-2019-GORE-ICA;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.** - Aprobar en vías de regularización la Liquidación Técnica – Financiera de la Obra "Recuperación de los Servicios Ecosistemicos de Regulación Hídrica en las Microcuencas de los Ríos Yauca, Tingue y Santa Cruz, en los Distritos de Yauca del Rosario y Tibillos, Provincia de Ica y Palpa - Región Ica", según detalle:

**META FISICA** : Construcción de 48 Reservorios debajo de la rasante del suelo impermeabilizados con geomembranas.  
 Construcción de 08 Cochas  
 Construcción de 02 viveros para la producción de 1'100,000 Plantones de Pino.  
 55 capacitaciones  
 02 manejo de Impacto ambiental

**AÑOS** : 2016 – 2017 – 2018 – 2019 - 2020

**MODALIDAD** : Administración Directa

**FECHA INICIO** : 01 febrero 2,016

**FECHA TERMINO** : 15 setiembre 2020

**PRES. APROBADO** : S/ 19'144,489.00

**PRES. EJECUTADO** : S/ 19'144,489.00

**PRES. FINAL PROG.:** S/ 19'125.185.37

**ARTICULO SEGUNDO:** Remítase copia de la presente a la Gerencia General Regional, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y



# GOBIERNO REGIONAL DIRECCION REGIONAL AGRARIA – ICA



RESOLUCION DIRECTORAL N° 003 -2021-GORE-ICA-DRA

ICA,

Liquidación de Proyectos y a las áreas que correspondan para su conocimiento y fines pertinentes.

**ARTICULO TERCERO:** Notifíquese la presente conforme a Ley.

**REGISTRESE Y COMUNIQUESE.**



GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
DIRECCION REGIONAL AGRARIA ICA

*Ing. Elmer Daniel Agüero Rospiogliosi*  
ING. ELMER DANIEL AGÜERO ROSPIGLIOSI  
DIRECTOR REGIONAL

