



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



INFORME N° 212 – 2023 – DRA - ICA-OA / EL

A : ING. FELIX RIVERA SANDOVAL
Director Oficina de Administración

DE : ING. RENZO ARTURO SALAS VARILLAS
Responsable del Equipo de Logística

ASUNTO : EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
2023 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA ICA

FECHA : Ica, 17 de agosto de 2023

DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA - ICA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARIA

Fecha: 17 AGO 2023 Hora: 11:22am

Recibido: Reg.

Me dirijo a usted en atención a lo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado y en la Directiva del Plan Anual de Contrataciones, a efectos de presentar el informe de la evaluación del Plan Anual de Contrataciones, correspondiente al primer semestre:

I. MATERIA:

Evaluación Semestral del Plan Anual de Contrataciones correspondiente al año fiscal 2023 de la Dirección Regional Agraria de Ica, en el marco de la normatividad de Contrataciones del Estado.

II. BASE LEGAL:

- TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF – que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD – Directiva del Plan Anual de Contrataciones

III. ANTECEDENTES:

- 3.1. Que, con Resolución Directoral N° 013-2023-GORE-ICA-DRA, de fecha 25 de enero de 2023, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional Agraria de Ica, correspondiente al periodo presupuestal 2023, con el cual se aprobó los dieciséis (16) procedimientos de selección.
- 3.2. Que, mediante Resolución Directoral N° 048-2023-GORE-ICA-DRA, de fecha 13 de febrero de 2023, se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional Agraria de Ica, correspondiente al periodo presupuestal 2023, con la cual se incluyó el procedimiento de contratación denominado Contratación Directa N° 001-2023-GORE.ICA.DRA, por la contratación del servicio de Alquiler de camionetas, por un monto de S/ 510,000.00 (Quinientos diez mil y 00/100 soles).
- 3.3. Que, mediante Resolución Directoral N° 059-2023-GORE-ICA-DRA, de fecha 20 de febrero de 2023, se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional Agraria de Ica, correspondiente al periodo presupuestal 2023, con la cual se incluyó el procedimiento de contratación denominado Contratación Directa N° 002-2023-GORE-ICA-DRA, por la contratación del SERVICIO DE LA



Dirección Regional Agraria – Oficina de Administración

Equipo de Logística

Calle Lambayeque N°169

GOBIERNO REGIONAL ICA



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LAS ZONAS AFECTADAS DE ACUERDO A LAS FICHAS TECNICAS PRELIMINARES, por un monto de S/ 35,103,728.84 (Treinta y cinco millones ciento tres mil setecientos veintiocho y 84/100 soles).


- 3.4. Que, con Resolución Directoral N° 109-2023-GORE-ICA-DRA, de fecha 21 de marzo de 2023, se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional Agraria de Ica, correspondiente al ejercicio presupuestal 2023, con el cual se incluyó el procedimiento de selección denominado Contratación Directa N° 003-2023-GORE-ICA-DRA, por la contratación del "SERVICIO DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EN LOS PUNTOS CRÍTICOS EN EL RÍO NASCA EN EL SECTOR SANTA LUISA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA" con un valor referencial de S/ 3,565,584.69 (Tres millones quinientos sesenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro y 69/100 soles).
- 3.5. Que, mediante Resolución Directoral N° 126-2023-GORE-ICA-DRA, de fecha 30 de marzo de 2023, se aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional Agraria de Ica, correspondiente al ejercicio presupuestal 2023, con el cual se incluyeron cuatro (04) procedimientos de selección.
- 3.6. Que, mediante Resolución Directoral N° 154-2023-GORE-ICA-DRA, de fecha 14 de abril de 2023, se aprobó la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional Agraria de Ica, con el cual se incluyeron los procedimientos de selección Contratación Directa N° 005-2023-GORE-ICA-DRA; y el procedimiento de selección Contratación Directa N° 006-2023-GORE-ICA-DRA, el cual contenía 06 ítems.
- 3.7. Que, mediante Resolución Directoral N° 189-2023-GORE-ICA-DRA, de fecha 05 de mayo de 2023, se aprobó la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional Agraria de Ica, con el cual se modifica los ítems del procedimiento de selección Contratación Directa N° 006-2023-GORE-ICA-DRA, el cual contenía 19 ítems.
- 3.8. Que, mediante Resolución Directoral N° 210-2023-GORE-ICA-DRA, de fecha 23 de mayo de 2023, se aprobó la séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional Agraria de Ica, con el cual se incluye el procedimiento de selección Contratación Directa N° 007-2023-GORE-ICA-DRA.
- 3.9. Que, mediante Resolución Directoral N° 216-2023-GORE-ICA-DRA, de fecha 25 de mayo de 2023, se aprobó la octava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional Agraria de Ica, con el cual se incluye los procedimientos de selección Contratación Directa N° 008-2023-GORE-ICA-DRA, Concurso Público N° 001-2023-GORE-ICA-DRA; Contratación Directa N° 009-2023-GORE-ICA-DRA.
- 3.10. Que, mediante Resolución Directoral N° 269-2023-GORE-ICA-DRA, de fecha 20 de julio de 2023, se aprobó la novena modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional Agraria de Ica, con el cual se incluye 04 procedimientos de selección, se excluyen 04 procedimientos de selección y se reprograman los procedimientos de selección debido al



Dirección Regional Agraria – Oficina de Administración
Equipo de Logística
Calle Lambayeque N°169
GOBIERNO REGIONAL ICA



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



cambio del cronograma de actividades de la ejecución del proyecto: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS CUENCAS ALTAS DE LOS RÍOS DEL YAUCA, TINGUE Y SANTA CRUZ, EN LOS DISTRITOS DEL YAUCA DEL ROSARIO Y TIBILLO II ETAPA, PROVINCIAS DE ICA Y PALPA - REGIÓN ICA. LAS PROVINCIAS DE ICA Y PALPA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" Contratación Directa N° 008-2023-GORE-ICA-DRA.

IV. ANALISIS:

- 4.1. Que, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) constituye un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones programadas en el Cuadro Multianual de Necesidades, vinculadas con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Dirección Regional Agraria de Ica.

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Dirección Regional Agraria de Ica, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, por lo que debe ser elaborado, aprobado, modificado, publicado, difundido, ejecutado y evaluado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento, la Directiva y sus modificatorias.

4.2. El Plan Anual de Contrataciones Inicial

Se aprobó con 16 procedimientos de selección, los cuales se indican a continuación:

Cuadro N° 01: Procedimientos Programados Inicialmente

N° Ref.	Descripción	Tipo Proceso	Valor Estimado
1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETRÓLEO D2 Y GASOLINA 95 OCT. PARA EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN HÍDRICA ICA-PALPA II ETAPA / Bien	Subasta Inversa Electrónica	2,011,000.00
2	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OBRERO PARA EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN HÍDRICA ICA-PALPA II ETAPA / Bien	Adjudicación Simplificada	86,250.00
3	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE 1.5 MM PARA EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN HÍDRICA ICA-PALPA II ETAPA / Bien	Licitación Pública	2,100,000.00
4	ADQUISICION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN HÍDRICA ICA-PALPA II ETAPA / Bien	Licitación Pública	850,000.00
5	POSTE DE EUCALIPTO DE 2.5 m x 4 pulgadas / Bien	Adjudicación Simplificada	130,000.00
6	ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS HDPE PARA EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN HÍDRICA ICA-PALPA II ETAPA / Bien	Licitación Pública	600,000.00
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TRACTOR ORUGA PARA EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACION HIDRICA ICA-PALPA II ETAPA / Servicio	Adjudicación Simplificada	300,000.00

Dirección Regional Agraria – Oficina de Administración

Equipo de Logística

Calle Lambayeque N°169

GOBIERNO REGIONAL ICA





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA PARA EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACION HIDRICA ICA-PALPA II ETAPA / Servicio	Adjudicación Simplificada	70,000.00
9	SERVICIO DE FLETE RURAL PARA EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACION HIDRICA ICA-PALPA II ETAPA / Servicio	Adjudicación Simplificada	155,000.00
10	SERVICIO DE INSTALACION DE GEOMENBRANA Y GEOTEXTIL (CUÑA CALIENTE) / Servicio	Adjudicación Simplificada	178,000.00
11	ADQUISICION DE MALLA RASCHEL PARA EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACION HIDRICA ICA-PALPA II ETAPA / Bien	Comparación de Precios	60,000.00
12	ADQUISICION DE CILINDRO DE 200 LT. PARA EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACION HIDRICA ICA-PALPA II ETAPA / Bien	Comparación de Precios	60,000.00
13	SERVICIO EN CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO PARA EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACION HIDRICA ICA - PALPA II ETAPA / Servicio	Adjudicación Simplificada	66,000.00
14	ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO PARA LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ICA / Bien	Adjudicación Simplificada	100,000.00
15	SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACION HIDRICA ICA - PALPA II ETAPA	Concurso Público	5,000,000.00
16	ADQUISICION DE MALLA GANADERA DE 9 HILOS Y MALLA OLIMPICA PARA EL PROYECTO DE REGULACION HIDRICA ICA - PALPA / Bien	Adjudicación Simplificada	303,750.00



Cuadro N° 02: Cuadro Resumen - Tipo de procedimiento – PAC Inicial

PROCESO DE SELECCIÓN		Cantidad	Valor Estimado	Porcentaje	
Tipo	Abrev.			Cantidad	Valor
Concurso Público	CP	1	5,000,000.00	6.25%	41.43%
Licitación Pública	LP	3	3,550,000.00	18.75%	29.41%
Adjudicación Simplificada	AS	9	1,389,000.00	56.25%	11.51%
Comparación de Precios	PC	2	120,000.00	12.50%	0.99%
Subasta Inversa Electrónica	SIE	1	2,011,000.00	6.25%	16.66%
Total		16	12,070,000.00	100.00%	100.00%

Como se puede apreciar la distribución por tipo de procedimiento de selección del PAC modificado, que el 45% corresponde a adjudicaciones simplificadas, seguido por la cantidad de contrataciones directas, que provienen de las declaratorias por situación de emergencia declarado por el Consejo Regional y el estado de emergencia declarados por el Gobierno Central.


Dirección Regional Agraria – Oficina de Administración
Equipo de Logística
Calle Lambayeque N°169
GOBIERNO REGIONAL ICA



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Gráfico N° 01: Procedimientos Programados Inicialmente



4.3. Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

El Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional Agraria de Ica correspondiente al año 2023, al primer semestre del presente ejercicio, ha tenido nueve (09) modificaciones, de acuerdo al siguiente detalle:



Cuadro N° 03: Modificaciones al PAC – por versión

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023								
Vers.	Documento	Fecha Aprobación	Fecha Publicación	Total soles incluido	Total soles Excluido	Numero Procesos Incluidos	Numero Procesos Excluido	Numero Rectificaciones
1	013-2023-GORE-ICA-DREA	25/01/2023	21/07/2023	12,070,000.00	0.00	16	0	1
2	048-2023-GORE-ICA-DRA	13/02/2023	14/02/2023	510,000.00	0.00	1	0	0
3	059-2023-GORE-ICA-DRA	20/02/2023	21/02/2023	35,103,728.84	0.00	1	0	0
4	109-2023-GORE-ICA-DRA	21/03/2023	23/03/2023	3,565,584.69	0.00	1	0	0
5	126-2023-GORE-ICA-DRA	30/03/2023	31/03/2023	2,828,356.22	0.00	4	0	0
6	189-2023-GORE-ICA-DRA	5/05/2023	10/05/2023	70,110,430.33	0.00	2	0	1
7	210-2023-GORE-ICA-DRA	23/05/2023	24/05/2023	18,466,609.01	0.00	1	0	0
8	216-2023-GORE-ICA-DRA	25/05/2023	26/05/2023	16,920,390.80	0.00	3	0	0
9	269-2023-GORE-ICA-DRA	20/07/2023	21/07/2023	568,844.10	272,250.00	4	4	0
TOTAL				160,143,943.99	272,250.00	33	4	2

En tal sentido, el Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional Agraria de Ica se encuentra actualizado por las modificaciones aprobadas. Comprendiendo los siguientes procedimientos de selección:

Dirección Regional Agraria – Oficina de Administración
Equipo de Logística
Calle Lambayeque N°169
GOBIERNO REGIONAL ICA



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Cuadro N° 04: Modificaciones al PAC – por versión

N° Ref.	Descripción	Tipo Proceso	Valor Estimado
1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETRÓLEO D2 Y GASOLINA 95 OCT. PARA EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN HÍDRICA ICA-PALPA II ETAPA / Bien	Subasta Inversa Electrónica	2,011,000.00
3	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA HDPE 1.5 MM PARA EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN HÍDRICA ICA-PALPA II ETAPA / Bien	Licitación Pública	2,100,000.00
4	ADQUISICION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN HÍDRICA ICA-PALPA II ETAPA / Bien	Licitación Pública	850,000.00
5	POSTE DE EUCALIPTO DE 2.5 m x 4 pulgadas / Bien	Adjudicación Simplificada	130,000.00
6	ADQUISICION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS HDPE PARA EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN HÍDRICA ICA-PALPA II ETAPA / Bien	Licitación Pública	600,000.00
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TRACTOR ORUGA PARA EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACION HIDRICA ICA-PALPA II ETAPA / Servicio	Adjudicación Simplificada	300,000.00
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA PARA EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACION HIDRICA ICA-PALPA II ETAPA / Servicio	Adjudicación Simplificada	70,000.00
9	SERVICIO DE FLETE RURAL PARA EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACION HIDRICA ICA-PALPA II ETAPA / Servicio	Adjudicación Simplificada	155,000.00
10	SERVICIO DE INSTALACION DE GEOMENBRANA Y GEOTEXTIL (CUÑA CALIENTE) / Servicio	Adjudicación Simplificada	178,000.00
14	ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO PARA LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ICA / Bien	Adjudicación Simplificada	100,000.00
15	SERVICIO DE VOLADURA EN ROCA SUELTA - PERFORACION Y DISPARA PARA EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACION HIDRICA ICA - PALPA II ETAPA / Servicio	Concurso Público	5,000,000.00
16	ADQUISICION DE MALLA GANADERA DE 9 HILOS Y MALLA OLIMPICA PARA EL PROYECTO DE REGULACION HIDRICA ICA - PALPA / Bien	Licitación Pública	576,000.00
17	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS / Servicio	Contratación Directa	510,000.00
18	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LAS ZONAS AFECTADAS DE ACUERDO A LAS FICHAS TÉCNICAS / Servicio	Contratación Directa	35,103,728.84
19	SERVICIO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE INTERVENCION EN LOS PUNTOS CRITICOS EN EL RIO NASCA EN EL SECTOR SANTA LUISA PROVINCIA DE NASCA DEPARTAMENTO DE ICA / Servicio	Contratación Directa	3,565,500.69
20	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA INTERVENCION EN LOS PUNTOS CRITICOS EN EL RIO PISCO Y RIO ICA / Servicio	Contratación Directa	2,369,504.68
21	CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE DOS SISTEMAS DE RIEGO CAUCATO Y FIGUEROA, EN DOS COMISIONES DE USUARIOS DEL SUB SECTOR HIDRAULICO CAUCATO Y FIGUEROA, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIAS PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA / Servicio	Adjudicación Simplificada	156,396.00
22	CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO CHUNCHANGA Y FLORESTA DE LAS COMISIONES DE USUARIOS DEL SUB SECTOR HIDRAULICO CHUNCHANGA Y FLORESTA, DISTRITO DE HUMAY - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA / Servicio	Adjudicación Simplificada	162,312.54



Dirección Regional Agraria – Oficina de Administración
Equipo de Logística
Calle Lambayeque N°169
GOBIERNO REGIONAL ICA



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



23	CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO CASA BLANCA, EL PACAE - HUAMANI Y RANCHERIA EN LA COMISION DE USUARIOS DEL SUB SECTOR HIDRAULICO YANCAY, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA / Servicio	Adjudicación Simplificada	140,143.00
24	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA INTERVENCION EN LOS PUNTOS CRITICOS DE LOS RIOS MATAGENTE Y RIO CHICO DE LA PROVINCIA DE CHINCHA REGION ICA / Servicio	Contratación Directa	10,858,580.28
25	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA INTERVENCION EN LOS PUNTOS CRITICOS DE ACUERDO A LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA / Servicio	Contratación Directa	59,251,850.05
26	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA INTERVENCIÓN EN LOS PUNTOS CRITICOS DE ACUERDO A LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN LOS SECTORES DE CHINCHA - NASCA - PISCO Y PALPA / Servicio	Contratación Directa	18,466,609.01
27	SERVICIO DE ALQUILER DE 15 CAMIONETAS / Servicio	Contratación Directa	765,000.00
28	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO DENOMINADO RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS DISTRITOS DE CHAVIN, SAN JUAN DE YANAC, SAN PEDRO DE HUASCARPANA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA Y EL DISTRITO DE HUANCANO DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA / Servicio	Concurso Público	567,768.80
29	SERVICIO DE INTERVENCION EN LOS PUNTOS CRITICOS DE ACUERDO A LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN LOS SECTORES DE PALPA, ICA, PISCO Y NASCA / Servicio	Contratación Directa	15,587,622.00
30	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMISIONES DE REGANTES PALLASCA, MIRAFLORES, MOTESIERPE, SAN IGNACIO, MANRIQUE, CONDOR Y MONTALVAN EN LOS DISTRITOS DE HUMAY E INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA"	Adjudicación Simplificada	140,000.00
31	ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO TIPO CAMPA VAN	Adjudicación Simplificada	70,000.00
32	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 PICK UP	Adjudicación Simplificada	200,000.00
33	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO ACEQUIA NUEVA Y MACACONA EN LOS DISTRITOS DE SUBTANJALLA Y SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA"	Adjudicación Simplificada	158,844.10
TOTAL			160,143,943.99



Cuadro N° 05: Resumen por tipo de procedimiento – PAC Modificado


PROCESO DE SELECCIÓN		Cantidad	Valor Estimado	Porcentaje	
Tipo	Abrev.			Cantidad	Valor
Concurso Público	CP	2	5,567,768.80	6.90%	3.48%
Licitación Pública	LP	4	4,126,000.00	13.79%	2.58%
Adjudicación Simplificada	AS	13	1,960,695.64	44.83%	1.22%
Contratación Directa	CD	9	146,478,479.55	31.03%	91.47%
Subasta Inversa Electrónica	SIE	1	2,011,000.00	3.45%	1.26%
TOTAL		29	160,143,943.99	100.00%	100.00%

Dirección Regional Agraria – Oficina de Administración
 Equipo de Logística
 Calle Lambayeque N°169
 GOBIERNO REGIONAL ICA



Gráfico N° 02: Procedimientos Programados - PAC Modificado

Distribución de Procedimientos de Selección



Como se puede apreciar la distribución por tipo de procedimiento de selección del PAC modificado, que el 45% corresponde a adjudicaciones simplificadas, seguido por la cantidad de contrataciones directas, que provienen de las declaratorias por situación de emergencia declarado por el Consejo Regional y el estado de emergencia declarados por el Gobierno Central.

4.4. Ejecución del Plan Anual de Contrataciones

Que, de acuerdo a los procedimientos de selección programados a la fecha en el Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional Agraria de Ica, se tiene 29 procedimientos programados al mes de julio de 2023.

Cuadro N° 06: PAC – Tipos de Procedimientos Programados vs Ejecutados

Tipo de Procedimiento de Selección	PROGRAMADO		CONVOCADO		DIFERENCIA		PORCENTAJE EJECUTADO	
	Cantidad	Monto Estimado	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto Porcentaje
	Concurso Público	2	5,567,768.80	2	5,567,768.80	0	0.00	100%
Licitación Pública	4	4,126,000.00	0	0.00	4	4,126,000.00	0%	0%
Adjudicación Simplificada	13	1,960,695.64	0	768,851.54	13	1,191,844.10	0%	39%
Contratación Directa	9	146,478,479.55	9	146,478,479.55	0	0.00	100%	100%
Subasta Inversa Electrónica	1	2,011,000.00	1	2,011,000.00	0	0.00	100%	100%
TOTAL GENERAL	29	160,143,943.99	12	154,826,099.89	17	5,317,844.10	41%	97%

Según lo programado para el presente año, existen veintinueve (29) procedimientos, de los cuales han sido convocados doce (12) procedimientos, lo cual significa el 41% de avance general, en cuanto a

Dirección Regional Agraria – Oficina de Administración
 Equipo de Logística
 Calle Lambayeque N°169
 GOBIERNO REGIONAL ICA



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"




cantidad; sin embargo, presupuestalmente, se tiene un avance del 97% respecto a lo programado en el año.

Cuadro N° 07: PAC – Programados Mes vs Ejecutados Mes

MES DE PROGRAMACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN								
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Total
Programados	1	4	2	4	4	1	2	18
Ejecutados	0	2	2	4	4	2	2	16
Avance (%)	0%	50%	100%	100%	100%	200%	100%	89%

Gráfico N° 03: PAC - Programados Mes vs Ejecutados Mes



Cuadro N° 08: Listado de procedimientos convocados (Enero – Julio)

N° Ref.	Descripción	Tipo Proceso	Mes Previsto	Mes convocado	Valor Estimado
1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETRÓLEO D2 Y GASOLINA 95 OCT. PARA EL PROYECTO DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN HÍDRICA ICA-PALPA II ETAPA / Bien	Subasta Inversa Electrónica	Enero	Julio	357,386.00
14	ADQUISICION DE VALES DE CONSUMO PARA LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ICA / Bien	Adjudicación Simplificada	Febrero	Abril	99,600.00
17	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS / Servicio	Contratación Directa	Febrero	Febrero	510,000.00
18	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LAS ZONAS AFECTADAS DE ACUERDO A LAS FICHAS TÉCNICAS / Servicio	Contratación Directa	Febrero	Febrero	35,103,728.84

Direccion Regional Agraria – Oficina de Administracion
 Equipo de Logistica
 Calle Lambayeque N°169
 GOBIERNO REGIONAL ICA



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"




19	SERVICIO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE INTERVENCION EN LOS PUNTOS CRITICOS EN EL RIO NASCA EN EL SECTOR SANTA LUISA PROVINCIA DE NASCA DEPARTAMENTO DE ICA / Servicio	Contratación Directa	Marzo	Marzo	3,565,584.69
20	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA INTERVENCION EN LOS PUNTOS CRITICOS EN EL RIO PISCO Y RIO ICA / Servicio	Contratación Directa	Marzo	Marzo	2,369,504.68
21	CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE DOS SISTEMAS DE RIEGO CAUCATO Y FIGUEROA, EN DOS COMISIONES DE USUARIOS DEL SUB SECTOR HIDRAULICO CAUCATO Y FIGUEROA, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIAS PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA / Servicio	Adjudicación Simplificada	Abril	Abril	156,396.00
22	CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO CHUNCHANGA Y FLORESTA DE LAS COMISIONES DE USUARIOS DEL SUB SECTOR HIDRAULICO CHUNCHANGA Y FLORESTA, DISTRITO DE HUMAY - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA / Servicio	Adjudicación Simplificada	Abril	Abril	162,312.00
23	CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO CASA BLANCA, EL PACAE - HUAMANI Y RANCHERIA EN LA COMISION DE USUARIOS DEL SUB SECTOR HIDRAULICO YANCAY, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA / Servicio	Adjudicación Simplificada	Abril	Abril	140,143.00
24	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA INTERVENCION EN LOS PUNTOS CRITICOS DE LOS RIOS MATAGENTE Y RIO CHICO DE LA PROVINCIA DE CHINCHA REGION ICA / Servicio	Contratación Directa	Abril	Abril	10,858,580.28
25	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA INTERVENCION EN LOS PUNTOS CRITICOS DE ACUERDO A LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA / Servicio	Contratación Directa	Mayo	Mayo	59,251,850.00
26	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA INTERVENCIÓN EN LOS PUNTOS CRITICOS DE ACUERDO A LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN LOS SECTORES DE CHINCHA - NASCA - PISCO Y PALPA / Servicio	Contratación Directa	Mayo	Mayo	18,466,609.01
27	SERVICIO DE ALQUILER DE 15 CAMIONETAS / Servicio	Contratación Directa	Mayo	Mayo	765,000.00
28	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO DENOMINADO RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS DISTRITOS DE CHAVIN, SAN JUAN DE YANAC, SAN PEDRO DE HUASCARPANA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA Y EL DISTRITO DE HUANCANO DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA / Servicio	Concurso Público	Junio	Junio	567,768.80



Dirección Regional Agraria – Oficina de Administración
Equipo de Logística
Calle Lambayeque N°169
GOBIERNO REGIONAL ICA



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"




29	SERVICIO DE INTERVENCIÓN EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE ACUERDO A LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN LOS SECTORES DE PALPA, ICA, PISCO Y NASCA / Servicio	Contratación Directa	Mayo	Junio	15,587,622.00
31	ADQUISICIÓN DE CAMPAMENTO TIPO CAMPA VAN	Adjudicación Simplificada	Julio	Julio	70,000.00

Cuadro N° 09: Resumen de Procedimientos Convocados Enero – Julio

Mes Convocatoria Acumulado	Cantidad	Monto Acumulado
Enero	0	0.00
Febrero	2	35,613,728.84
Marzo	2	5,935,089.37
Abril	4	11,317,431.82
Mayo	4	78,583,059.06
Junio	2	16,155,390.80
Julio	2	427,386.00
Total Convocados	16	148,032,085.89

Gráfico N° 04: Procedimientos Convocados Enero - Julio

Procedimientos Convocados Enero - Julio



Se evidencia que en el mes febrero se convocaron dos (02) procedimientos de selección, entre ellos la Contratación Directa N° 002-2023-GORE-ICA-DRA, por la ejecución de actividades en el marco de la declaratoria de situación de emergencia; asimismo, en los meses de abril y mayo se convocaron la mayor cantidad de procedimientos de selección, cuatro (04) cada mes, debido a las actividades en el marco de las declaratorias en estado de emergencia mediante Decreto Supremo N° 035-2023-PCM; Decreto Supremo N° 038-2023-PCM y Decreto Supremo N° 044-2023-PCM.

Dirección Regional Agraria – Oficina de Administración
Equipo de Logística
Calle Lambayeque N°169
GOBIERNO REGIONAL ICA



V. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

Por lo expuesto, el Equipo de Logística informa acerca del resultado de los procedimientos de selección programados y ejecutados a la fecha.

- 5.1. Respecto a los procedimientos de selección comprendidos en el Plan Anual de Contrataciones, se aprobó con 16 procedimientos de selección y se realizaron nueve (09) modificatorias, con la finalidad de incluir, excluir y modificar procedimientos de selección, debido a la reformulación del proyecto "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN HIDRICA EN LAS CUENCAS ALTAS DE LOS RÍOS DEL YAUCA, TINGUE Y SANTA CRUZ, EN LOS DISTRITOS DEL YAUCA DEL ROSARIO Y TIBILLO II ETAPA – PROVINCIAS DE ICA Y PALPA - REGIÓN ICA. LAS PROVINCIAS DE ICA Y PALPA DEL DEPARTAMENTO DE ICA"; así como a las declaratorias de situación de emergencia y estado de emergencia, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan. Esto se puede visualizar en el Cuadro N° 03: Modificaciones al PAC – por versión.
- 5.2. El porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contrataciones, respecto de los procedimientos programados anualmente frente a los convocados a la fecha es del 41% en cantidad y 97% en monto; es decir de los veintinueve (29) procedimientos programados, doce (12) procedimientos se convocaron. Esto se puede apreciar en el Cuadro N° 06: PAC – Tipos de Procedimientos Programados vs Ejecutados.
- 5.3. El porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones, correspondiente al primer semestre, respecto de los procedimientos de selección convocados frente a los ejecutados es del 89%. Esto se puede apreciar en el Cuadro N° 07: PAC – Programados Mes vs Ejecutados Mes.
- 5.4. Que, de acuerdo con la programación de procedimientos del PAC 2023 de la Dirección Regional Agraria de Ica, se tiene pendiente de convocar once (11) procedimientos de selección, a fin de alcanzar al 100% de ejecución de la programación anual.
- 5.5. Este Equipo de Logística, cumple con informar acerca de la evaluación de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Regional Agraria de Ica, a fin de que se continúe con las acciones correspondientes en función a las metas y objetivos previstos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle la muestra de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

DIRECCIÓN REGIONAL DE ICA
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPO DE LOGÍSTICA
Heber A. Salas Varillas
RESPONSABLE LOGÍSTICO

Dirección Regional Agraria – Oficina de Administración
Equipo de Logística
Calle Lambayeque N°169
GOBIERNO REGIONAL ICA