



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATQ N° 12-B

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:



1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:	2570702	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSION
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMISIÓN DE REGANTES SAN JOSE DE HUACARPANA DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE HUACARPANA - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA-
OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL ICA	REGISTRO DE CIERRE:	NO
UEI:	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA	PMI AÑO 1 <2025>	0
		PMI AÑO 2 <2026>	9,631,910
		PMI AÑO 3 <2027>	0

2. FOTOGRAFÍAS

3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

INICIO:

CULMINACIÓN:

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN (i)

0%

AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN (i)

0%

Fecha de declaración:

VER DETALLE DEL AVANCE:

VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (\$/ MM)

DECLARACIÓN DE VIABILIDAD

9.5 MM

DIC-2022

Variación	Porcentaje (%)
Respecto a la viabilidad	0% (\$/ 0 MM)

SITUACIÓN

[02/04/2024] MEDIANTE NUMERO DE CUT 38851-2024 SE INICIO EL TRAMITE REQUERIDO POR LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ICA PARA EL OTORGAMIENTO DE ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA SUPERFICIAL CON FINES DE RIEGO. ESTE TRAMITE INICIO EL 04 DE MARZO DEL 2024 PARA OBTENER DICHA ACREDITACION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE AGUA.

PROBLEMÁTICA - RIESGO EN LA FASE DE EJECUCIÓN

No se encontraron problemas.

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN
ACTUALIZADO:

S/
9,631,910

DEVENGADO ACUMULADO:

S/ 0

PRIMER DEVENGADO:

ULTIMO DEVENGADO:

% DE AVANCE ACUMULADO

0%

HISTÓRICO DEL DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/ MM)

PIM

DEVENGADO

AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN 2024

PIM 2024 (a):

S/ 0

DEVENGADO 2024 :

S/ 0

PROGRAMACION FINANCIERA
ACTUALIZADA (b):

S/ 0

DEFICIT O SALDO (a-b):

S/ 0

% DE AVANCE PIM 2024

NaN%

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACUMULADA (S/ MM)

000000000000

EneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNov

PIM

Program.

Actualiz.

Devengado

EJECUCIÓN FINANCIERA 2024 (S/)

Concepto

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Total

Prog. Financ. Inicial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Prog. Financ. Actualizada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Devengado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

ENLACES DE INTERES:

