



REPORTE DE SEGUIMIENTO
 A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL
 FORMATO N° 12-B

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:



1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:	2632950	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSION
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN SISTEMA DE RIEGO MACACONA , SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA NUEVA DISTRITOS DE SUBTANJALLA, SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA-
OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL ICA	REGISTRO DE CIERRE:	NO
UEI:	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA	PMI AÑO 1 <2025>	0
		PMI AÑO 2 <2026>	0
		PMI AÑO 3 <2027>	180,000

2. FOTOGRAFÍAS

3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

INICIO:

CULMINACIÓN:

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN (i)

0%

AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN (i)

0%

Fecha de declaración:

VER DETALLE DEL AVANCE:

VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (\$/ MM)

DECLARACIÓN DE VIABILIDAD

23.5 MM

FEB-2024

Variación	Porcentaje (%)
Respecto a la viabilidad	0% (\$/ 0 MM)

SITUACIÓN

[08/07/2024] MEDIANTE OFICIO N°559-2024-GORE-ICA/DRA-EIA SE REMITIO UN REITERATIVO DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A LA OFICINA DE PLANIFICACION PARA QUE SOLICITE LOS RECURSOS AL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.

PROBLEMÁTICA - RIESGO EN LA FASE DE EJECUCIÓN

No se encontraron problemas.

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN S/
ACTUALIZADO: 23,518,117

DEVENGADO ACUMULADO: S/ 0

PRIMER DEVENGADO:

ULTIMO DEVENGADO:

% DE AVANCE ACUMULADO

0%

HISTÓRICO DEL DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/ MM)

PIM

DEVENGADO

AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN 2024

PIM 2024 (a): S/ 0

DEVENGADO 2024 : S/ 0

PROGRAMACION FINANCIERA ACTUALIZADA (b): S/ 0

DEFICIT O SALDO (a-b): S/ 0

% DE AVANCE PIM 2024

NaN%

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACUMULADA (S/ MM)

000000000000

EneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNovDic

PIM

Program.

Actualiz.

Devengado

EJECUCIÓN FINANCIERA 2024 (S/)

Concepto

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Total

Prog. Financ. Inicial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Prog. Financ. Actualizada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Devengado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

ENLACES DE INTERES: