



REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL FORMATQ N° 12-B

SECCIONES DEL FORMATO N° 12-B:



1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO:	2643995	TIPO DE INVERSIÓN:	PROYECTO DE INVERSION
NOMBRE DE LA INVERSIÓN:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN CANAL DE RIEGO LA ACHIRANA DE CENTRO POBLADO YAURILLA DISTRITO DE LOS AQUIJES DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA-
OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL ICA	REGISTRO DE CIERRE:	NO
UEI:	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA	PMI AÑO 1 <2025>	0
		PMI AÑO 2 <2026>	0
		PMI AÑO 3 <2027>	0

2. FOTOGRAFÍAS

3. EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

FECHA DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

INICIO:

CULMINACIÓN:

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN (i)

0%

AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN (i)

0%

Fecha de declaración:

VER DETALLE DEL AVANCE:

VARIACIONES DEL COSTO ACTUALIZADO (\$/ MM)

DECLARACIÓN DE VIABILIDAD

23.9 MM

ABR-2024

Variación	Porcentaje (%)
Respecto a la viabilidad	0% (\$/ 0 MM)

SITUACIÓN

[08/07/2024] MEDIANTE OFICIO N°559-2024-GORE-ICA/DRA-EIA SE REMITIO UN REITERATIVO DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A LA OFICINA DE PLANIFICACION PARA QUE SOLICITE LOS RECURSOS AL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.

PROBLEMÁTICA - RIESGO EN LA FASE DE EJECUCIÓN

No se encontraron problemas.

4. EJECUCIÓN FINANCIERA

AVANCE FINANCIERO ACUMULADO DE LA INVERSIÓN

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN
ACTUALIZADO:

S/
23,944,707

DEVENGADO ACUMULADO:

S/ 0

PRIMER DEVENGADO:

ULTIMO DEVENGADO:

% DE AVANCE ACUMULADO

0%

HISTÓRICO DEL DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/ MM)

PIM

DEVENGADO

AVANCE FINANCIERO DE LA INVERSIÓN 2024

PIM 2024 (a):

S/ 0

DEVENGADO 2024 :

S/ 0

PROGRAMACION FINANCIERA
ACTUALIZADA (b):

S/ 0

DEFICIT O SALDO (a-b):

S/ 0

% DE AVANCE PIM 2024

NaN%

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ACUMULADA (S/ MM)

000000000000

EneFebMarAbrMayJunJulAgoSetOctNov

PIMProgram.Actualiz.Devengado

EJECUCIÓN FINANCIERA 2024 (S/)

Concepto

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Total

Prog. Financ. Inicial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Prog. Financ. Actualizada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Devengado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

ENLACES DE INTERES:

