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GOBIERNO REGIONAL i

DIRECCION REGIONAL AGRARIA -1ICA " .
RESOLUCION DIRECT OglAL N° ':, d d -2025-GORE-ICA-DRA
ca 16 MAY 202
VISTO:

El Informe N° 140-2025-DRA-OPA/EPRE sobre disponibilidad presupuestal del
Proyecto: “Recuperacion de los servicios Ecosistémicos de regulacion hidrica en las Cuencas
Altas de los Rios Yauca, Tingue y Santa Cruz en los Distritos Yauca del Rosario y Tibillo I
Etapa, Provincias de ica y Palpa — Regién Ica” con Cédigo CUI N° 2355763;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Directoral N° 317-2019-GORE-ICA de 25 de
setiembre de 2019 se ha aprobado el Expediente Técnico “Recuperacién de los servicios
Ecosistémicos de regulacion hidrica en las Cuencas Altas de los Rios Yauca, Tingue y Santa
Cruz en los Distritos Yauca del Rosario y Tibilio 1i Etapa, Provincias de ica y Pailpa — Regién
lca” con Codigo CUI N° 2355763;

Que, asimismo por Resolucion Directoral N° 110-2021-GORE-ICA de 14 de

¥ 0)junio de 2021 se aprobd la actualizacion de costos del citado Expediente Técnico

“Recuperacion de los servicios Ecosistémicos de regulacion hidrica en las Cuencas Altas de
los Rios Yauca, Tingue y Santa Cruz en los Distritos Yauca del Rosario y Tibillo i Etapa,
Provincias de Ica y Palpa — Region lca” con Cédigo CUl N° 2355763, con un Presupuesto
total de S/ 26°865,053.75 y un Plazo de Ejecucion de 03 Afos calendario;

Que, mediante Resolucion Directoral N° 270-2022-GORE-ICA-DRA de 26 de
setiembre de 2022 se aprueba en vias de regularizacion el cronograma reprogramado de obra
“Recuperacion de los servicios Ecosistémicos de regulacion hidrica en las Cuencas Altas de
los Rios Yauca, Tingue y Santa Cruz en los Distritos Yauca del Rosario y Tibillo Il Etapa,
Provincias de Ica y Palpa — Regién Ica”;

Que, mediante Resolucion Directoral N° 206-2023-GORE-ICA-DRA de 22 de
mayo de 2023 rectificada por Resolucién Directoral N° 222-2023-GORE-ICA-DRA de 06 de
junio 2023, se aprueba el Expediente Técnico Reformulado de la Obra: “Recuperacion de los
servicios Ecosistémicos de regulacién hidrica en las Cuencas Altas de los Rios Yauca, Tingue
y Santa Cruz en los Distritos Yauca del Rosario y Tibillo Il Etapa, Provincias de Ica y Palpa -
Region Ica”;

Que, mediante Resolucion Directoral N° 254-2023-GORE-ICA-DRA de 10 de
julio de 2023 se aprueba la modificacién del Expediente Técnico Reformulado de la Obra:
“Recuperacion de los servicios Ecosistémicos de regulacion hidrica en las Cuencas Altas de
los Rios Yauca, Tingue y Santa Cruz en los Distritos Yauca del Rosario y Tibillo Il Etapa,
Provincias de Ica y Palpa — Region Ica”;

Que, mediante Resoluciéon Directoral N° 230-2024-GORE-ICA-DRA de 05 de
junio de 2024 se aprueba en vias de regularizacion con efectividad al 01 de mayo de 2024, la
Paralizacion Parcial del Proyecto “Recuperacion de los servicios Ecosistémicos de regulacion
hidrica en las Microcuencas de los Rios Yauca, Tingue y Santa Cruz en los Distritos de Yauca
del Rosario y Tibillo II Etapa, Provincia de Ica y Palpa, Region Ica”, por falta de Asignacion
financiera para su ejecucion fisica;
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Que, mediante Resolucion Directoral N° 0020-2025-GORE-ICA-DRA de 22 de
enero de 2025 se Aprueba con eficacia anticipada al 03 de enero de 2025, el Reinicio de
Ejecucion del Proyecto “Recuperacion de los servicios Ecosistémicos de regulacién hidrica en
las Cuencas Altas de los Rios Yauca, Tingue y Santa Cruz en los Distritos Yauca del Rosario
y Tibillo Il Etapa, Provincias de Ica y Palpa — Regidn Ica”, en mérito a las consideraciones
expuestas en dicho acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 140-2025-DRA-OPA-EPRE el Responsable del
Equipo de Presupuesto de la Oficina de Planificacién, da cuenta que al realizar las
coordinaciones con el Equipo de Tesoreria referente a las transferencias financieras, se tiene
que a la fecha manifiestan que no se ha realizado ninguna transferencia financiera del
PIA/PIM 2025 por parte del Gobierno Regional, dentro de la cual se encuentra el Proyecto
“‘Recuperacion de los servicios Ecosistémicos de regulacién hidrica en las Cuencas Alfas de
los Rios Yauca, Tingue y Santa Cruz en los Distritos Yauca del Rosario y Tibillo Il Etapa,
Provincias de Ica y Palpa — Region Ica”, el cual a la fecha cuenta con una asignacion
presupuestal PIM de S/ 2'092,576.00 (Dos Millones noventaidos mil quinientos setentaiseis
con 00/100 soles) en la genérica de gastos 26 Activos No Financieros, especifica de gastos
26.23.43, 26.23.44 y 26.23.45 por la fuente de financiamiento Recursos Determinados:
concluyendo que a la fecha no se cuenta con transferencia financiera para su continuidad:

Que, estando a lo expuesto y atendiendo a que desde la fecha de aprobacién
lel reinicio de ejecucion del Proyecto, sustentada en la emisién de la Resolucién Ejecutiva
Regional N° 001-2025-GORE-ICA/GR que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura —
PIA del GORE - ICA para el afio Fiscal 2025, asi como la asignacion para la DRA.ICA que
aparece en modulo presupuestal en la meta 00001-0000479 Construccion de Reservorios:;
hasta la fecha de emisién del presente, no se ha realizado transferencia alguna para su
continuidad por el Gobierno Regional de Ica, es pertinente se expida el presente acto
resolutivo disponiendo la Paralizacién del Proyecto “Recuperacion de los servicios
Ecosistémicos de regulacion hidrica en las Microcuencas de los Rios Yauca, Tingue y Santa
Cruz en los Distritos de Yauca del Rosario y Tibillo Il Etapa, Provincia de Ica y Palpa, Region
Ica”; con eficacia anticipada al 01 de marzo de 2025, en mérito a que no se cuenta con
Disponibilidad presupuestal para su ejecucion;

7, &
CRLTRULAN)
HrmisTars

Que, el articulo 17 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, establece que la autoridad podra disponer en el mismo
acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisién, sélo si fuera mas favorable a
los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe
legaimente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse |a
eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcién; asimismo, el articulo 7°
del citado TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General establece
en su numeral 7.1 que el régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos previstos
en el articulo 17° es susceptible de ser aplicado a los actos de administracion interna, siempre
que no se violen normas de orden publico ni se afecte a terceros;

Estando a lo expuesto y con la visacién de las Oficinas de Asesoria Juridica,
Planificacion, Administracién e Infraestructura Agraria; estando a las atribuciones conferidas
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por Ley N° 27783, Ley N° 27867 modificada por Ley N° 27902, Ley N° 32158 y O.R. N° 013-
2019-GORE-ICA;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar con eficacia anticipada al 01 de marzo de
2025, la Paralizacion del Proyecto ‘Recuperacion de los servicios Ecosistémicos de
regulacion hidrica en las Microcuencas de los Rios Yauca, Tingue y Santa Cruz en los
Distritos de Yauca del Rosario y Tibillo Il Etapa, Provincia de Ica y Palpa, Region Ica”, por
falta de Asignacion financiera para su ejecucion fisica, en mérito a las consideraciones
expuestas.

ARTICULO SEGUNDO: Remitase copia de la presente a la Gerencia General
Regional, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Estudios y
proyectos, a la Sub Gerencia de Obras, a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de
Proyectos y a las areas que correspondan para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO TERCERO: Notifiquese la presente conforme a Ley

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

GOBIERNY REGIONAL DE ICA
DIRECCION REG AL AGRARIA

v
ing. Johnny NedtorGeldres Rosas
DIRECTOR'REGIONAL



